



Dashboard

Welcome to e-TEPlan v.4 Dashboard

Selamat Datang!  
Guest

Tahun Anggaran :  
2025

Paket Berjalan  
210 (66,67%)

Paket Belum Berjalan  
105 (33,33%)

Total Paket  
315 (100,00%)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2025

Filter

Reset

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pagu  
12.593.616.925


Pagu Kontrak  
11.343.946.760

Nilai Kontrak  
11.343.746.760

Realisasi Keuangan  
81,54%

Realisasi Fisik  
56,27%

Realisasi Keuangan Pembayaran  
46,75%





Realisasi Keuangan

5.888.036.551

Sisa Pagu

6.705.580.374

Sisa Pagu Kontrak

200.000



81,54%



Realisasi Keuangan Penyerapan

46,75%



81,54%

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Pembayaran Realisasi Keuangan Penyerapan Target Fisik Target Keuangan






### Deviasi Fisik dan Keuangan

| Fisik   | Keuangan |
|---------|----------|
| -25,27% | -34,79%  |

| No | Perangkat Daerah | Pagu | Sisa Pagu |     |       |           |                |                |
|----|------------------|------|-----------|-----|-------|-----------|----------------|----------------|
|    |                  |      | Sisa Pagu |     | Fisik | Realisasi |                |                |
|    |                  |      | (Rp)      | (%) |       | Keuangan  |                |                |
|    |                  |      |           |     | (%)   | (Rp)      | Pembayaran (%) | Penyerapan (%) |



|   |   |     |       |     |       |
|---|---|-----|-------|-----|-------|
| 1 | 1 | Rp0 | 0,00% | Rp0 | 0,00% |
| 2 | 2 | Rp0 | 0,00% | Rp0 | 0,00% |
| 3 | 3 | Rp0 | 0,00% | Rp0 | 0,00% |
| 4 | 4 | Rp0 | 0,00% | Rp0 | 0,00% |
| 5 | 5 | Rp0 | 0,00% | Rp0 | 0,00% |
| 6 | 6 | Rp0 | 0,00% | Rp0 | 0,00% |
| 7 | 7 | Rp0 | 0,00% | Rp0 | 0,00% |
| 8 | 8 | Rp0 | 0,00% | Rp0 | 0,00% |
| 9 | 9 | Rp0 | 0,00% | Rp0 | 0,00% |